

## **Jaakonsuon jätevedenpuhdistamon saneerauksen tilannekatsaus**

### **VL 13.03.2019 § 4**

Jaakonsuon jätevedenpuhdistamoinvestoinnin kustannuksista todettiin, että päättäjiä on tiedotettu riittävästi ennen töiden aloittamista. Tämän hetkinen tilanne käytiin johtokunnan kokouksessa läpi ja kustannuksia on ollut tähän mennessä n. 1.900.000 €. Vuoden 2019 loppuun mennessä kustannuksia tulee olemaan yhteensä n. 5.100.000 €. Kohteen vastaanotto on kevään 2020 aikana, jolloin kustannuksia tulee vielä noin 1 - 1.500.000 €. Rakennustöissä ei ole ilmennyt ongelmia. Tilaaja on ollut tyytyväinen rakennuttajakonsultti Infrac Oy:n toimintaan.

Valmistelija: vesihuoltopäällikkö Kari Mikkilä, puh. 040 358 9796

#### **Päätösehdotus**

Vesihuoltopäällikkö

Merkitään tiedoksi tilannekatsaus Jaakonsuon jätevedenpuhdistamon saneerauksesta.

#### **Päätös**

Keuruun Vesi liikelaitoksen johtokunta merkitsi tietoonsa saatetuksi Jaakonsuon jätevedenpuhdistamon saneerauksen tilannekatsauksen.