

MAISEMOINTISUUNNITELMA

5.9.2024

Kohde: Mänttä-Vilppulassa Loppula -tilalla, kiinteistötunnus 508-409-2-102

Lupien haltija/maanomistaja:

Finsilva Oyj
Antti Ala-Myllymäki, antti.ala-myllymaki@metsagroup.com
p. 050-3448464
PL 314
33101 Tampere

Lupaviranomainen:

Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto
Helena Vilenius, helena.vilenius@keuruu.fi
p. 050-5622734
Seppälän Puistotie 15
35800 Mänttä

Lupatilanne: Maa-aineslupa päättyy 23.5.2025. Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi.
Maa-aineksia ei oletettu nykyisen lupakauden aikana eikä maa-ainevakuutta ole annettu.

Tällä hakemuksella esitämme uuden maisemointisuunnitelman 5.7.2023 laaditun muistion (laatija ympäristösuojelusihteeri Helena Vilenius) ja 4.9.2024 maastokatselmuksen mukaisesti Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristöviranomaiselle seuraavasti:

1. Lupien haltija ja maanomistaja Finsilva Oyj toimittaa lupaviranomaiselle maa-ainevakuuden määrältään 9 240 euroa.
2. Maisemointi aloitetaan niin, että alueelle tultaessa vasenta reunaa luiskataan noin 40-50 metrin matkalta ja oikeaa reunaa 50-70 metrin matkalta 23.5.2025 mennessä.
3. Ennen vasemman reunan maisemointia, siitä otetaan louhetta, josta on aikomus tehdä mursketta noin 10 000 t ennen nykyisen luvan umpeutumista 23.5.2025 mennessä. Murskeet varastoidaan ottoalueelle ja ajetaan pois seitsemän vuoden kuluessa, kuitenkin viimeistään 23.5.2035 mennessä.
4. Luiskaukseen käytetään ottotoiminnan aikana läjitettyjä tai osin uusia pintamaita, kiviä ja tarvittaessa kalliosta saatavaa louhetta.
5. Oikean reunan alueelle on lammikoitunut ohut kerros vettä. Alue muotoillaan ja maisemoidaan niin, että vesialue poistuu.

6. Ottoalueelle tultaessa vasemmalla takaseinämässä (noin 15-18 metriä korkea) on lyhyellä matkalla (noin 5-10 metriä) irtonaisia lohkkareita. Ne irrotetaan kaivinkoneella pois. Mikäli se ei onnistu, tarvittaessa ottoalueen pohjalle tehdään aitaus irtolohkkareiden kohdalle.
7. Lopuksi alue aidataan pyrkien estämään pääsy jäljelle jäävälle jyrkänlelle. Aitaus tehdään ottoalueen rajalle tai ottoalueen sisälle huomioiden maaston muodot. Aita on valmis 30.9.2025 mennessä.
8. Tämän suunnitelman laati Kivineuvos Oy/Arto Laitinen (arto.laitinen@kivineuvos.fi p. 0400-644733) lupien haltijan ja lupaviranomaisen keskustelujen perusteella. Murskeen tekemisen (noin 10 000 t) ja tämän suunnitelman mukaisen maisemoinnin toteuttaja on todennäköisesti Viitasen Kaivin Oy/Urpo Viitanen (urpo.viitanen@luukku.com p. 0400-131500). Aidan tekeminen kilpailutetaan erikseen.

Ottoaluetta ei maisemoida tässä vaiheessa kokonaan vaan säilytetään valmius hakea uutta lupaa, mikäli Eurowind Energy Oy:n Metsomäen tuulivoimahanke etenee toteutukseen. Esitetty maisemointisuunnitelma mahdollistaa sen, että alueelta voidaan tuulivoimahankkeen toteutuessa louhia ja tehdä mursketta kustannustehokkaasti. On ympäristön kannalta perusteltua ohjata murskausta jo avatulle alueelle, varastoalueet ovat valmiit ja kuljetusmatka on lyhyt tuulivoima-alueelle. Tuulivoimarakentaminen tarvitsee mursketta teiden ja tuulimyllyjen pohjien rakentamiseen huomattavan määrän, joka on saatavissa kyseessä olevalta ottoalueelta.

Finsilva Oyj

Antti Ala-Myllymäki valtakirjalla
maankäyttöasiantuntija

12.9.2024